
★はじめに
一段と朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。コロナウイルスもさることながら、インフルエンザを心配する

季節でもあります。今一度体調管理に留意していただきたくお願い致します。
また、心配していた台風も発生、接近することなくある意味異常さを感じています。例年11月末から12月上旬に大雨
が降ります。引き続き河川内に資機材をできるだけ残置しないようお願いします。

★工事の進捗状況と今月の予定
ブロック製作作業及び締切盛土を完了。橋台工事も3基中1基完了し、2基目に着手中。帯工もポンプを設置し、

測量、立会確認後取壊しを開始する段取りとなっています。11月上旬にはラバースチール関係の資機材搬入予定
です。取壊し完了後ラバースチールの施工にかかります。引き続き鷲澤さんとの河川進入路を供用することになります。
お互い協力して作業するようお願いします。

★10月度専門官工区安全協議会パトロールについて
今回拝見した各現場は、作業環境、条件が大変なところが多く、私たちの現場環境の良さ(これからの降雪、

降雨時の大変さはありますが)を改めて実感しました。指摘事項、良かった点を参考にして作業しやすい、安全な
環境にするようご協力お願いします。
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