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『大久保工区』

最近各地で、台風やゲリラ豪雨による被害が発生しております。

被災に合われた方々が、早くもとの生活に戻れることを願っております。

さて、皆様におかれましては、稲刈りのシーズンが始まりましたね。なのに、

時折降る大雨で大変ご苦労されているのではないでしょうか？

当現場でも、この雨には大変な思いをしております。何とか10月末には現場

の完成を目指し頑張りますので、ご不便をおかけしますがもうしばらくご協

力をお願いします！！

【大久保工区】
☆Ａ工区 － 大型かご・水路工≪完成≫

※防護柵の設置と道路面に砂利を敷く作業が残っています。

☆Ｂ工区 － 大型かご・水路工≪完成≫

※防護柵の設置と道路面に砂利を敷く作業が残っています。

♦現在施工中♦
☆Ｃ工区 － 大型かご≪施工中≫ 60ｍ/236ｍ（25％完了）

※水路工・防護柵・敷砂利の作業が残っています。

【中股沢工区】
☆護岸工（巨石積み）・護床工（ブロック設置）

≪すべて完成しました≫

♠ 9月中旬 － 《Ｃ工区》大型かご

♣ 9月下旬 － 《Ｃ工区》大型かご・水路工

♥10月上旬 － 《Ｃ工区》大型かご・水路工

♦10月中旬 － 《Ａ・Ｂ・Ｃ工区》防護柵工（コンクリート打設）

★10月下旬 － 《Ａ・Ｂ・Ｃ工区》敷砂利工・片付け

※大型車両（生コン車・ダンプトラック）が通行しますので、ご注意ください！

制限速度を守り走行します。

【中股沢工区】
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堰名板

【Ａ工区】

【Ｂ工区】

【Ｃ工区】

☆大型かご☆

高さ＝1ｍ

幅 ＝2ｍ

段数＝7段

4段目施工中


