
大久保川砂防堰堤資材運搬道路その3工事
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新型コロナによる自粛要請が解除されましたが、未だに終息しない状況で

地域の皆さまも大変ご苦労されている事と思われます。

昨年に引き続き、大久保川の砂防堰堤を造るための道路を整備します。

工事車両の往来により、ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、安全第一

で工事を進めてまいりますので、工事期間中ご協力をお願い致します。

定期的に、このような現場の状況などを報告させていただきます。

【工事用道路作製】
☆施工延長 － L=100m

（擁壁工・排水構造物工・舗装工・防護柵工）

【工事期間】
☆令和2年4月13日 ～ 令和2年9月24日（165日間）

【発注者】
☆国土交通省 北陸地方整備局 松本砂防事務所

【進み具合】
☆6月1日から施工開始 － 現況道路の補修（大型かご・水路工）

【今後の予定】

☆大型かご（7月～8月末）

↓

☆Ｕ型側溝・天端コンクリート（9月上旬）

↓

☆路盤工（9月中旬）

↓

☆片付け
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現場代理人 ： 木島 真二


