
大久保川砂防堰堤資材運搬道路その3工事

発行者

（株）今井工務店

秋雨の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

稲刈りシーズンが始まり、大変お忙しいところ、常日頃より現場へのご協力

大変感謝しております。

現場も追い込みを迎える時期となり、毎日空と”にらめっこ”しながら奮闘し

ています。資材の運搬車両の往来により、大変ご迷惑をお掛けしております

が、ご協力よろしくお願いします。

【これまでの出来上がり】
☆現道補修完了（大型かご・水路工・敷砂利）

★新設道路施工中（大型かご370ｍ・管渠工15ｍ）

💎進捗率 67％💎

【10月中の予定】
①大型かご（13段目～17段目）

②天端コンクリート

道路線形

新設部

今月の安全対策

土砂崩壊災害防止対策

①地山の点検

②簡易土留工の施工
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【右側】

【左側】

凡　例

施　工　済

10月施工予定

回転場

令和2年4月撮影

雪解けにより土砂崩落

土砂撤去作業

始まりました


