

熱中症対策

リッキー通信

大久保川砂防堰堤資材運搬道路その3工事

第3版



発行者
(株)今井工務店

8月

はじめに



いつまで続くのか新型コロナの影響。一時終息に向かったかと思えば、また感染拡大と、毎日ニュースで報道されております。当現場でも、3密を避け、マスクの着用・毎朝の検温・ソーシャルディスタンス等の対策を行っております。また、8月に入ってから猛暑により、熱中症にも気を付けて作業を進めております。コロナにも、暑さにも負けず、これからも頑張ります。皆さまにおかれましても、健康にご配慮いただき、この時期を乗り切りましょう。

現在の状況と9月の予定



これまでの出来上がり

- ☆現道補修完了(大型かご・水路工・敷砂利)
- ★新設道路施工中(大型かご100m・管渠工14m)
- ◆進捗率 40%◆


【9月中の予定】

- ①大型かご(6段目~12段目)
- ※全部で17段あります。

進捗図【大型かご】

凡例

- 施工済 (Green)
- 9月施工予定 (Red)



日よけテントの設置



扇風機の設置

“ケルル”被害にも貢献!

【現在の施工状況】



道路線形



【左側】

【右側】

今月の安全対策

熱中症対策

- ①こまめな水分補給と休憩
- ②日よけテントと扇風機の活用