

# リッキー通信

大久保川砂防堰堤資材運搬道路その3工事

第4版



発行者  
(株)今井工務店



## はじめに

秋雨の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。  
 稲刈りシーズンが始まり、大変お忙しいところ、常日頃より現場へのご協力  
 大変感謝しております。  
 現場も追い込みを迎える時期となり、毎日空と”にらめっこ”しながら奮闘し  
 ています。資材の運搬車両の往来により、大変ご迷惑をお掛けしております  
 が、ご協力よろしくお願い致します。

## 現在の状況と10月の予定

### 【これまでの出来上がり】

- ☆現道補修完了(大型かご・水路工・敷砂利)
- ★新設道路施工中(大型かご370m・管渠工15m)
- ◆進捗率 67%◆


### 【10月中の予定】

- ①大型かご(13段目~17段目)
- ②天端コンクリート

## 進捗図【大型かご】

凡例

- 施工済
- 10月施工予定



## 〔現在の施工状況〕

### 新設部



道路線形

### 回転場



雪解けにより土砂崩落

令和2年4月撮影

土砂撤去作業  
 始めました



## 今月の安全対策

- 土砂崩壊災害防止対策
- ①地山の点検
  - ②簡易土留工の施工