

リッキー通信

令和4年度
大久保川上流第2号砂防堰堤工事

第2版



発行者
(株)今井工務店

6月

はじめに

梅雨の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
近年各地で異常気象による大雨被害が発生しております。
当現場では、大雨による被害を最小限に抑えるため、日ごろより資材の整理整頓や、排水等に工夫を凝らしております。
県道拡幅工事による通行止め、戸土地区へ行かれる皆様には、大変ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
7月中には県道工事の完成を目指し、交通開放できるよう頑張っております。もうしばらくご協力をお願いします。

進み具合

[6月28日現在]

【砂防本堤】

コンクリート堰堤工	600m3	未施工
県道拡幅工	900m2	450m2完了
迂回路工	952m	施工完了

今後の予定

- 7月 県道拡幅工
- 8月 コンクリート舗装(工事用道路)
- 9~10月 法面对策工(大久保川)

現場情報
QRコード



〔施工写真〕

【迂回路工】着手前



【迂回路工】完了



【県道拡幅工】着手前



【県道拡幅工】施工中




〔現場での取り組み〕

ワンマン測量(自動追尾)



3次元データの活用



現場代理人：木島 真二