

リッキー通信

大久保川砂防堰堤資材運搬道路その3工事

第2版



発行者
(株)今井工務店



はじめに



7月に入ってから、お日様をほとんど見ない日が続き、各地で増水による河川の氾濫のニュースが良く見受けられた一か月ではなかったでしょうか。当現場は、この雨ばかりの状況でも頑張って工事を進めてまいりました。進み具合はあまりよくありませんが、これから晴天が続くと信じて、ペースを上げていきたいと考えております。地域の皆さまには、ご不便をお掛けしますが、これからもよろしくお願ひします。

現在の状況と8月の予定



【これまでの出来上がり】

☆現況道路の補修完了(大型かご・水路工・敷砂利)

【8月中の予定】

①大型かご(3段目~6段目) → ②管渠工(ヒューム管設置)

【お盆休み】

☆8月13日 ~ 8月16日

その他(イベント・ニュース等)



【白池の森 草刈り作業】



【いろんな動物を目撃!!】



〔道路補修完了〕



大型かご




水路工
敷砂利



水路工
敷砂利



〔現在の施工箇所〕



大型かご



現場代理人：木島 真二