

〔施工写真〕



リッキー通信

大久保川砂防堰堤資材運搬道路その2他工事

第3版



発行者
(株)今井工務店



はじめに



最近各地で、台風やゲリラ豪雨による被害が発生しております。被災に合われた方々が、早くもとの生活に戻れることを願っております。さて、皆様におかれましては、稲刈りのシーズンが始まりましたね。なのに、時折降る大雨で大変ご苦労されているのではないのでしょうか？当現場でも、この雨には大変な思いをしております。何とか10月末には現場の完成を目指し頑張りますので、ご不便をおかけしますがもうしばらくご協力をお願いします!!

進み具合



〔大久保工区〕

- ☆A工区 - 大型かご・水路工<<完成>>
※防護柵の設置と道路面に砂利を敷く作業が残っています。
- ☆B工区 - 大型かご・水路工<<完成>>
※防護柵の設置と道路面に砂利を敷く作業が残っています。

◆ 現在施工中 ◆

- ☆C工区 - 大型かご<<施工中>> 60m/236m(25%完了)
※水路工・防護柵・敷砂利の作業が残っています。

〔中股沢工区〕


- ☆護岸工(巨石積み)・護床工(ブロック設置)
<<すべて完成しました>>

これからの予定



- ♠ 9月中旬 - <<C工区>>大型かご
- ♣ 9月下旬 - <<C工区>>大型かご・水路工
- ♥ 10月上旬 - <<C工区>>大型かご・水路工
- ♦ 10月中旬 - <<A・B・C工区>>防護柵工(コンクリート打設)
- ★ 10月下旬 - <<A・B・C工区>>敷砂利工・片付け

※大型車両(生コン車・ダンプトラック)が通行しますので、ご注意ください!! 制限速度を守り走行します。



『大久保工区』



☆大型かご☆
高さ=1m
幅 =2m
段数=7段

